

关于开展处属项目 2023 年春节后复工复产 大检查暨 2 月份专项督查考核的通知

处机关各股室，处属工程各参建单位：

为认真贯彻落实县委县政府关于加快推进项目复工复的会议精神、舒城县住建局《舒城县建筑施工安全生产“三个狠抓”专项行动实施方案》（舒建秘〔2023〕5号）文件要求，切实加强安全生产、质量管控、关键岗位人员、防汛安全管理，筑牢安全防线，坚守安全底线，深刻汲取省内外安全生产事故教训，坚决防范和遏制各类事故发生。高效有序平稳推进处属项目复工复产，为我处建设工作开好局起好步打下坚实基础。结合处属工程综合检查考核办法，经研究决定，在处属项目中开展 2023 年春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查考核。现将本次专项督查考核方案印发给你们，请贯彻执行。

2023 年 2 月 18 日

舒城县重点工程处 2023 年春节后复工复产 大检查暨 2 月份专项督查考核实施方案

根据县委县政府关于加快推进项目复工复产的会议精神及舒城县住建局《舒城县建筑施工安全生产“三个狠抓”专项行动实施方案》（舒建秘〔2023〕5号）文件要求，切实做好我处复工复产各项工作，深入排查处属项目安全隐患，结合我处实际，在处属项目中开展 2023 年春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查考核。现制定方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神。针对工程建设领域特点，以标准化、精细化、常态化管理为标准，树牢安全发展理念，压紧压实安全责任，深入排查安全、质量风险隐患，扎实做好文明施工、固定资产投资、农民工工资、合同管理及履约等各项中心工作，统筹抓好工程建设及各项中心工作，持续推进问题整改，坚决遏制事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

二、组织领导

春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查考核工作由处党组书记、主任余淮生同志统筹领导，处党组成员、总工程师薛雁翔同志带队具体负责，成立五个由股室负责人任组长的检查考核组，成员由各工程股室人员组成，并从施工、监理单位中抽调 10 名专业技术人员。同时，成立一个督察监督

组，负责监督本次专项督查考核工作（详见附件 1）

三、检查内容

检查内容分为安全生产、质量管控、关键人员、防汛安全 4 个专项，主要采取实体检查和资料检查的方式，列出问题清单、整改要求，同时根据考核表进行打分（详见附件 3）。

四、时间安排

1.自查自纠阶段（即日起—2 月 24 日）。由各项目全体监理人员、施工单位项目经理、质量员、安全员参加，对照检查内容，认真开展自查自纠，对存在的安全、质量隐患应及时整改。自查过程要有记录、有整改、有清单。各施工单位将自查《隐患三清单》经监理、现场代表签字后于 2 月 24 日前报送处法规监督股。

2.督查考核阶段（2 月 27 日—3 月 3 日）。处成立 5 个检查组，在各项目自查的基础上，针对各项目的特点，对各项目自查、整改情况进行检查，本次从项目施工、监理企业抽调 10 名专业技术人员重点查找工程现场的安全、质量问题或隐患。检查组对检查中发现的问题逐一系列出，并参照考核表进行打分，现场发现的问题即时反馈给监理、施工单位，并跟踪整改。

3.整改反馈阶段（3 月 4 日—3 月 11 日）。各单位针对我处检查组检查反馈意见，认真落实整改，整改回复由项目经理、总监、现场代表签字后报送法规监督股，我处结合整改结果形成报告。

4.闭环复查阶段（3 月 15 日—3 月 16 日）。检查组结合

本次问题清单及整改回复情况对各项目进行一次“回头看”，由各检查小组分头落实，检查整改实际落实情况，作为本次督查考核通报内容。

五、结果运用

本次检查结果将作为项目年度考核、评先评优的重要依据。本次检查中发现重大安全隐患不能按要求限期整改的，我处将根据处管理制度，除责令停工整改外，签发《项目履约处罚通知书》，并视情节严重情况，计入施工、监理企业信用管理平台。对重大安全隐患处置不当的，根据“安全生产一票否决”规定，取消该项目、参建企业及相关责任人评先评优资格。对问题较多、整改不及时，我处将不同意该项目申报创建安全生产标准化示范工地或质量奖项。

六、工作要求

（一）严明纪律，规范工作流程。各组检查车辆自行保障，要确保检查途中个人安全；检查期间，严禁午间饮酒，严禁接受被检查单位提供的工作餐，一律由各组自行安排就餐；检查期间原则上不得请假，如有特殊情况需向本次检查总负责人请假，批准后应找相关人员代替检查。

（二）提高认识，强化组织领导。处各责任股室务必对此次检查高度重视，认真组织人员力量，加强对项目安全、质量检查工作的指导，督促项目关键人员到岗履职，落实项目完成自查工作。各施工、监理单位应落实总监、项目经理负责制，结合项目实际，精心组织，周密部署，认真组织实施。本次督查考核阶段为一周，原则上对一个项目督查考核

不少于半天时间，各检查组自由安排，必须在一周内完成督查考核工作。

（三）压实责任，落实隐患整改。各检查组须明确职责和分工，认真组织开展检查考核工作；对本次检查中表现突出的专业技术人员，将优先考虑纳入到“舒城县重点工程建设管理处综合检查考核专业技术人员库”；各施工单位对本次督查查出的隐患，要做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保闭环整改，监理单位要严格把关整改落实情况，对于未完成整改的问题隐患一律不得在整改回复单上签字。

（四）明确重点，注重工作实效。针对各建设工程项目的实际情况，明确重点部位和重点环节，对易发生事故的薄弱环节和关键问题，要严格落实问题风险隐患清单化管理机制、分类分级建立台账，逐一盘点销号，切实预防和杜绝各类安全事故的发生。

附件：

1.舒城县重点工程处 2023 年春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查考核计划安排表

2.检查意见反馈单

3.安全生产、质量管控、关键人员到岗和实名制、防汛安全检查考核表（请扫描二维码查看）



附件 1：舒城县重点工程处 2023 年春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查
考核计划安排表

时间：2023 年 2 月 27-3 月 3 日

总指挥 余淮生	分组	人员安排			检查项
		总负责	组长	成员	
	检查考核组	薛雁翔	汪叶胜	文霞、周华 夏海山、许俊元	县委党校、三馆一院、晴川一品二期与立人路、晴川一品三期、城南污水处理厂
			谢昊	王宗祥、王昊 温泉、徐应春	县中医药提升工程、县医院东区、兰亭新宇、千人桥高铁安置小区、城东排涝
			沈建平	刘灿、吴方根 杨雨、黄学年	舒城一中迁建、桃溪农业科创中心、双溪人家、永丰五期二标、城关二小纬二路校区、七门堰路滨河路
			吴兵	俞敬、朱俊杰 王永成、韩勇	白鸥观澜、花溪园二期、青墩安置小区、杭埠镇防洪工程、杭埠三条路（创新大道、玉兰路、龙安路）
			胡圣军	冯涛、王晓波 张大伟、刘艾全	清溪园东区一标、清溪园东区二标、第二人民医院、繁华里小区、永丰五期一标
督查监督组		章建	杨玲、陈荣	对检查考核组人员到岗履职情况、检查考核工作进行督查	

附件 2:

舒城县重点工程处 2023 年春节后复工复产 大检查暨 2 月份专项督查考核意见反馈单

_____ (项目名称):

根据舒重秘〔2023〕 号《关于开展处属项目 2023 年春节后复工复产大检查暨 2 月份专项督查考核的通知》要求，我处于____月____日对_____项目现场安全、质量、关键人员、防汛安全管理等工作进行了督查考核。现将本次督查考核反馈意见如下：

1. 已 (未) 按要求开展安全自查工作， 已 (未) 按时提交《自查报告》；

2. 存在主要问题：

施工负责人（签字）：

监理负责人（签字）：

检查组成员（签字）：

年 月 日

