

张办〔2022〕15号

**张母桥镇党政与社会事务办公室关于印发
《张母桥镇 2022 年度重点工程项目
建设实施方案》的通知**

各村街、有关单位：

《张母桥镇 2022 年度重点工程项目建设实施方案》已经党委（扩大）会议研究通过，现予印发，请认真贯彻执行。
特此通知。

2022 年 2 月 14 日

张母桥镇 2022 年度重点工程项目建设实施方案

2022 年是“十四五”规划的承上启下之年，今年我镇计划实施 11 项重点工程建设任务。为确保重点工程有序、规范、高效推进，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届历次全会精神，大力实施乡村振兴战略，紧扣一体化和高质量两个关键词，围绕“育强工业、培优农业、发展三产、挖潜生态”的发展思路，突出“工贸产业扩容区、菜篮子和米袋子主产区、乡村旅游拓展区”的产业布局，全力打造“绿三角”区域重镇，奋力谱写新时期张母桥高质量发展新篇章。

二、建设原则

（一）因地制宜，科学指导。立足实际，突出“绿三角”产业布局，科学合理规划设计，因地制宜规范推进，细化“一项目一方案”，认真开展政府性投资绩效评价。

（二）注重实效，适度超前。立足当前，着眼长远，积极发展公共事业，完善公用设施，完善社会治理体系，增强社会治理能力，实现经济社会全面协调发展。

（三）项目带动，增强后劲。动员引导全镇上下积极投身重点工程项目建设，争取上级支持，实施项目带动战略，进一步夯实产业发展平台，增强区域经济发展综合竞争力，

培育新的增长动能和增长点。

三、主要任务

各位责任领导要会同责任单位，根据《张母桥镇 2022 年重点工程项目任务分解表》的“建设内容”和“完成时限”，按照“实施一个项目，明确一名领导，确定一套班子，制定一个方案，完善一份合同，坚持一抓到底”的工作机制，进一步细化工程项目推进子方案，倒排工期、挂图作战，确保圆满完成年度各项建设任务。

四、保障措施

（一）加强项目推进组织领导。为高标准、高质量、高效率推进工程建设，每个项目工程实行主要负责人联系，责任领导牵头，责任单位负责具体组织实施项目建设。同时镇成立由人大主席陈华怀和纪委书记翟德栓同志负责的重点工程项目督查推进组，严格实行“一句一督查，一月一调度”工作机制，定期听取各项目责任组工作进展情况汇报，及时协调解决难点问题，确保各项工程建设扎实高效推进。各项目责任领导要于每月 25 日前将项目推进情况报党政办汇总后报送镇主要负责人。

（二）层层分解落实目标责任。建立目标责任体系，对启动实施建设的重点项目进行层层细化分解，明确完成标准和时限，将目标责任落实到人。各重点项目责任领导为第一责任人，相关责任单位负责人为主要责任人。若因工作不力或不作为，造成恶劣影响和重大损失的，实行责任倒查，追

究责任。

（三）营造项目推进良好环境。各村（街）、各单位要牢固树立全局观念，围绕既定目标，攻坚克难、勇于担当，全力以赴推进项目实施，确保重点项目干一项成一项。镇相关单位和部门要主动服务，积极和上级单位联系，加快项目立项、报批，确保项目实施程序规范，有序推进。加大宣传力度，在全镇形成支持重点工程、服务重点项目，加快区域发展的浓厚氛围。

（四）提高项目质量安全标准。牢固树立精品意识，严格执行公开招投标制、设计审查制、施工监理制、质量安全监督制和财政跟踪审计制，全面加强主体工程、配套工程等施工管理，不断提高重点工程建设质量，杜绝各种安全事故发生。细化文明施工措施，在保证按期完成建设任务的同时，最大限度减少施工给群众生产生活带来的不便，确保高标准、高水平、高质量完成各项工程建设任务。

附：张母桥镇 2022 年重点工程项目任务分解表

2022 年 2 月 14 日