中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价（自评）表

（2020年度）
评价层次：项目承担单位绩效自评(  省级主管部门绩效评价□   

评价类型：项目事前评价□  项目事中评价(  项目事后评价□ 

项目名称：     油茶低产林分类改造关键技术推广示范       

项目承担单位：舒城县林业科技推广中心            （公章）

项目保证单位：                                  （公章）

填报日期  2020年8月29日




	一.

单

位

基

本

信

息
	单位负责人
	王永友
	职务
	站长
	联系电话
	18256259525

	
	财务负责人
	邹忠凤
	职务
	会计师
	联系电话
	13805640997

	
	项目负责人
	王永友
	职务
	站长
	联系电话
	18256259525

	
	单位性质
	事业
	经费来源
	财政拨付

	
	单位地址
	舒城县城关镇桃溪中路
	邮政编码
	231300

	二.

项

目

基

本

情

况
	项目类型
	科技推广示范项目(      标准化示范区项目□ 

	
	立项依据
	

	
	项目起止时间
	2019年8月至2021年12月

	
	项目自评

得分及等级
	自评分90分，A级

	
	项目自评情况
	本项目严格按照项目实施方案和合同组织实施，成立了相关组织，制定完善了相关制度，落实了项目组成员。项目前期工作严格按照计划实施，财政资金管理到位，项目建设内容根据油茶低产林类型分3处，其中：老化型改造地点在舒城县河棚镇河棚村大阴山，混杂型改造地点在舒城县河棚镇詹冲村占冲大地，荒芜型改造地点在舒城县五显镇显杨村河滩地。项目建设总规模1000亩。举办培训班1期，培训117人次，印发技术资料500份。

总体看，前期工作努力程度高，组织有力，保障有力，按期完成建设任务，运行良好。


	三.项目资金安排和使用情况
	
	项目

总投资
	项目

财政安排

资金
	截至本年度累计到位资金  (万元)
	本年度情况

	
	
	
	
	
	资金安排
	实际到位
	实际支出
	本年度

结余金额

（万元）

③=①-②

	
	
	
	
	
	金额                           (万元)
	资金批复下达文号
	金额            （万元）①
	到位率（％）
	金额                              (万元)

②
	支出

实现率（％）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	140
	100
	100
	90
	皖财资环[2019]722
	50
	50%
	90
	100%
	0

	
	财政资金小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①中央财政资金
	100
	100
	100
	50
	
	50
	50%
	50
	100%
	0

	
	②省财政资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	③地方财政资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①银行贷款
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②自筹资金
	40
	
	40
	40
	
	40
	100%
	40
	100%
	0

	
	③其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政资金实际支出情况
	序号
	具体支出内容
	金额

(万元)

	
	
	1
	油茶大树
	18

	
	
	2
	抚育人工费
	34

	
	
	3
	化肥、农药、保水设施等材料费（黄墩1000亩工人工资和红砖水泥）
	22

	
	
	4
	专用材料及小型仪器设备购置费（设备发票）
	12

	
	
	5
	技术培训费（餐饮费材料费）
	3

	
	
	6
	技术咨询费（专家费用转账和签字记录）
	1

	
	
	10
	
	

	
	
	……
	
	

	
	
	　
	
	

	
	
	合计
	
	90


	四.项

目

绩

效

目

标
	年度

目标
	项目建设期：2019年5月—2021年12月，分三个阶段，目前已完成前两个阶段任务。

第一阶段：2019年5月至2019年8月

1、成立项目建设领导小组和项目实施工作小组，编制实施方案。

2、分解落实相关任务，建立相关技术档案。

3、落实建设地点。
第二阶段：2019年9月至2020年9月

1、2019年10月，举办第一次技术培训，培训90人次，印发技术资料500份。

2、2019年9月至2020年2月，异木处理，施肥，整形修剪，大苗栽植。
3、2020年3月，举办第二次技术培训，培训90人次，印发技术资料500份。

4、2020年4月至6月，除草除杂，施肥。
5、2020年6月，申报专利3件，发表论文1篇。

6、2020年7月至现在，垦复，整形修剪，固土保水，病虫害防治等。

	
	合同

期末

目标
	（1）通过不同技术措施把油茶低产林改造为高产、稳产油茶茶，实现每亩产油量达到25公斤以上目标，从而增加林农经济收入，带动地方群众就业，改善当地生态环境。

（2）为当地群众提供120个就业岗位，增加家庭经济收入4000元，促进农村经济发展，推动油茶产业扶贫工作，解决当地贫困人口160户脱贫，增加社会稳定因素。

（3）举办培训班2期，培训180人次，印发技术资料1000份

（4）申报专利3件，发表论文1篇。

	五.项目执行情况
	项目严格按照合同书要求组织实施，改造油茶低产林总规模1000亩。

1、老化型：建设规模340亩，建设地点在在舒城县河棚镇河棚村大阴山，主要建设内容有疏伐、大苗栽植、品种更新（换株），辅助措施有垦复、施肥、固土保水、整形修剪、病虫害防治等。

2、混杂型：建设规模460亩，改造地点在舒城县河棚镇詹冲村占冲大地，。主要建设内容有异木处理、树穴施肥，辅助措施有整形修剪、病虫害防治等。

3、荒芜型：建设规模200亩，改造地点在舒城县五显镇显杨村河滩地，主要建设内容有除草除杂、施肥、大苗栽植、整形修剪、病虫害防治等。

4、举办培训班1期，培训117人次，印发技术资料500份。

目前，改造后的油茶林长势良好，效果显著。


	六

绩

效

情

况
	分类
	指标(分值)
	自评得分
	省级评价得分

	
	总分
	100
	97
	

	
	项目组织(10分)
	1.组织管理(5分)
	5
	

	
	
	2.实施方案(5分)
	5
	

	
	项目实施(25分)
	3.实施进度(10分)
	10
	

	
	
	4.技术指标(5分)
	5
	

	
	
	5.科技成果示范及熟化效果(5分)
	5
	

	
	
	6.科技推广示范的标准使用率(5分)
	4
	

	
	资金使用(20分)
	7.资金执行进度(10分)
	10
	

	
	
	8.资金使用规范性(10分)
	10
	

	
	档案管理(5分)
	9.技术档案(3分)
	3
	

	
	
	10.档案管理规范性(2分)
	1
	

	
	实施效果(40分)
	11.经济效益(5分)
	5
	

	
	
	12.生态效益(4分)
	4
	

	
	
	13.社会效益(4分)
	4
	

	
	
	14.科技推广示范对本行业未来的影响（5分）
	5
	

	
	
	15.技术培训 (4分)
	4
	

	
	
	16.技术文本(4分)
	4
	

	
	
	17.科技推广示范项目参与人员满意度（5分）
	5
	

	
	
	18．科技推广示范技术培训满意度（5分）
	5
	

	
	
	19.信息宣传报道与表彰奖励(4分)
	3
	


	七.项   目  评  价  结  论
	评

价       组  
	姓名
	单位
	职务
	职称
	签字

	
	
	李增奎
	舒城县林业局
	副局长
	
	

	
	
	
	舒城县财政局
	
	
	

	
	
	
	舒城县财政局
	
	
	

	
	
	王永友
	舒城县林业局
	站长
	高级工程师
	

	
	
	方华桥
	舒城县林业局
	副站长
	林业工程师
	

	
	
	          评价组组长（签字）：  李增奎

            2020年  9 月 20  日

	
	中介   机构
	单位名称：                                                  （公章）

                              机构负责人（签字）：     

                                                 年  月  日

	
	中介

机构

或专

家组

意见
	符合项目规划，实施成效显著。

	
	项目

评价

等级 
	             ☑A                □B                □C   

	
	项目   单位   意见
	项目单位负责人（签字）：詹文勇
                                                                                                                   

                                    2020年 9月 20 日
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