




舒城县住房和城乡建设局关于2020年舒城县城区老旧小区整治民生工程绩效评价自评报告
市住建局、市民生办：
2020年，舒城县圆满完成市政府下达的2020年城市老旧小区整治改造确定的目标任务，现根据《关于印发〈安徽省城市老旧小区整治民生工程绩效评价办法〉的通知》（建房 [2017]263号）要求，参照考核评价指标要求，我县自评分值为100分，自评考核等次为优秀等次。现将本年度老旧小区整治改造工作自评如下：
一、目标任务（指标分值15分，自评15分）
2020年3月份，我县启动实施城关镇镇政府宿舍小区、古城小区、东村小区、东苑小区改造工作，已完成投资1831.69万元（含供电设施改造投资636.87万元），改造面积8万平方米、改造772户，全面完成年度工作任务。
（一）项目申报（指标分值5分，自评5分）
根据舒城县2016-2020年老旧居住小区整治改造项目计划，按照看现场、召开座谈会、确定改造内容、下达设计任务书、编制初步设计方案等程序反复征求居民意见，解决居民最迫切、最需要的改造内容。指标分值1分，自评得分1分。
2019年2份，结合县城棚户区、老旧小区改造、道路提升工作，对《舒城县发展改革委员会关于2019-2020年度舒城县老旧小区综合整治改造项目建议书的批复》（舒发改审批[2019]306号、309号，舒发改审批[2020]165号、164号），结合实际调整工作规划，即2019-2020年县城老旧小区改造计划。指标分值2分，自评得分2分。
根据《六安市住房城乡建设委员会 六安市财政局关于印发〈六安市2019年城市老旧小区整治实施办法〉的通知》（六建房 [2018]54号），结合《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县县城老旧小区综合整治实施方案的通知》（舒政办秘【2016】44号）制定2020年度计划和实施方案。指标分值2分，自评得分2分。
（二）资金管理（指标分值10分，自评10分）
2020年我县老旧小区改造项目需求资金1831.69万元，其中上级直达资金970万元。剩余部分由舒城县财政垫付。根据《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省级财政专项资金管理办法》，我县财政局设立民生资金专项账户，住建局负责监督专项资金使用，县审计局负责专项资金审计工作，城关镇根据工程进度提出拨付计划。项目设计和招标代理等前期工作经费，按照审定项目控制价的6%拨付。项目工程经费，按照中标价施工进度拨付，因特殊情况增加工程量，必须经建设单位、设计单位、审计部门和业主委员会共同确认。供水、燃气等未招标项目经费，原则上按照“谁投资、谁受益”的原则，承担自身产权内的改造费用。指标分值10分，自评得分10分。
二、过程（考核分值25分，自评25分）
（一）项目成效（指标分值10分，自评10分）
改造项目由我县公共资质交易中心按照招投标程序实施，办理工程规划、施工许可证、规划核实、竣工验收。指标分值2分，自评得分2分。
为加快推进老旧小区整治工作，我县老旧小区改造领导组制定了2020年度舒城县老旧小区综合整治工作日程安排表，按照特事特办、马上就办的原则专题研究投资概算、施工图审查、跟踪审计等十个方面的问题。项目实施过程中，严格执行工程招标投标、施工图审查、施工许可、质量监督、竣工验收备案等建设程序，落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定。完成对小区内的供水、供电、供气、弱电（通信、有线电视）的改造，实现了小区的水电气三表出户，管线入地，变压器入柜，污水管网疏通。更换了小区的外墙面雨污水管、冷凝管。翻修路面、改造停车位、铺设雨污水管、疏通化粪池、全面完成了小区的雨污分流改造工作，增加了市政配套设施承载能力。进行建筑物的立面及内部改造，粉刷外墙面、楼梯间、维修楼梯扶手及栏杆；清理楼宇间和楼道内乱堆杂物,配备密封式垃圾桶；疏通小区消防通道,完善消防设施。修复了部分小区的院墙。新建和改造绿化景观和特色广场，提升了小区绿化环境。安装小区电子监控设施，修缮小区车库，各小区均配置物业用房。新增体育健身器材、宣传栏、休闲桌椅等配套设施。新增小区路灯、补齐小区楼道灯，提升了小区公共服务设施水平。指标分值2分，自评得分2分。
施工过程中，县住建局民生办开展常态化巡查巡视工作，城关镇对四个小区项目管理人员到岗情况进行考勤，业主质量监督组每天开展现场监督。施工单位按照签订的施工合同，编制施工组织设计与施工进度计划，各施工单位在关键的施工节点上按照施工内容制定倒排工期表，并认真落实。对项目实施进行全过程管理，即上级督查、县级整改，外出学习、提升管理经验，监理、设计单位监督，施工单位落实，每周督查、制定奖惩措施。指标分值2分，自评得分2分。
改造前，各小区选出业主监督组成员名单，全过程监督物业管理和工程质量、进度。指标分值4分，自评得分4分。
（二）信息建设（指标分值10分，自评10分）
按照市县要求，每月2号前在民生工程信息平台上报市月报、工程类报表。每月18号前，向县民生办上报形象进度表，每月25日向市老旧小区整治改造平台上报工程月进度表并提供小区改造现场图片和更新省老旧小区整治平台信息，及时通过媒体网站公示项目改造内容、改造责任单位、改造进度等信息。及时编报项目简报信息、经验做法、主要成效。指标分值10分，自评得分10分。
（三）管理创新（指标分值5分，自评5分）
舒城县县政府成立了由常务副县长任组长的城区老旧小区综合整治工作领导组，明确各成员单位职责。县住建局成立由局主要负责人任组长的县城老旧小区综合整治工作领导组，下设综合组、技术指导组、规划指导组、工程质量监督组和宣传组。城关镇成立了城关镇老旧小区环境综合整治领导小组，组建办公室。为加快工程进度，县住建局充分发挥牵头单位作用，主要负责人每月召开一次民生工程领导组会议，听取老旧小区改造工作进展情况汇报。县住建局民生办组织相关单位进行巡查、监督施工现场，发现问题，当面约谈，下达整改通知书。
根据省、市城市老旧小区改造实施办法，舒城县县政府印发《舒城县城老旧小区综合整治工作实施方案》（舒政办秘〔2016〕44号），明确了老旧小区整治改造工作目标和任务、整治改造范围、基本原则、主要内容和标准、工作机构和职责、工作方法和步骤。城关镇出台了《城关镇老旧小区综合整治工作实施方案》（镇办发〔2016〕76号），明确老旧小区综合整治工作的指导思想、主要目标、整治范围、工作原则、主要内容和标准、工作步骤、组织领导、工作要求。
改造前，城关镇组织四个小区成立业主委员会，开展民意调查，梳理改造内容。通过招标定点库选择信誉高设计、监理单位。项目建设按照“合理价中标”的原则，由公共资源交易中心组织编制预算价，县审计局组织项目预算价审计并出具审计报告，城关镇负责招投标工作。
改造过程中，县住建局及时协调县直相关部门及管线单位；城关镇多次组织设计、施工、监理单位召开协调会议，进行图纸和关键环节的技术交底，解决施工过程中问题。为规范改造工程量签证手续，不因图纸变更影响过程进度，城关镇印发了《城关镇老旧小区整治改造项目资金管理办法》、《城关镇老旧小区整治改造项目监理考评细则》、《城关镇老旧小区整治改造工程全过程跟踪审计管理办法》、《城关镇老旧小区整治改造工程建设管理暂行办法》，明确工程量增加和变更签证的程序。对项目工程款拨付实行绩效管理，根据施工人员到岗、安全文明施工、工程进度等情况，确定工程款拨付。
项目竣工后，县城老旧小区综合整治领导组办公室组织相关部门，深入现场，查阅资料，询问业主，全面了解项目的综合整治情况，进行综合评估验收。合格后，城关镇负责将综合整治的小区移交给社区。指标分值5分，自评得分5分。
三、产出（指标分值35分，自评35分）
2020年12月4日，我县完成四个小区整治改造任务。为营造小区舒适宜居的环境，积极选用节能材料，亮化工程中的灯管均选用LED节能灯，小区人行道部分选用环保透水砖。维修更换小区楼梯间扶手，小区广场增添健身器材、座椅等设施。指标分值35分，自评得分35分。
四、效果（指标分值25分，自评25分）
改造前、后主动征询居民群众意见，及时公示整治改造项目计划、成果。积极回应群众需求，及时处理群众反映事项，居民非常满意，其他未改造小区居民积极争取未来改造计划。城关镇多次对改造老旧小区进行民意调查，征求群众改造意见，充实改造方案。设计阶段，多次召开业主参与的设计协调会，听取意见，及时修改设计方案。改造中遇到的群众反映事项，积极给予回应、解决，群众对改造小区给予高度肯定。指标分值10分，自评得分10分。
项目的实施，改善人居生活环境，小区公共配套设施不断完善，满足群众生活需要。改造小区落实了雨污分流，提升了绿化水平。指标分值10分，自评10分。
一年中在市、县网站发表近百篇老旧小区改造信息稿件，宣传老旧小区改造的意义以及好的做法和好的经验。指标分值5分，自评得分5分。
 
附件：安徽省城市老旧小区整治民生工程绩效评价指标
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